



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ № 62

Д.Н. Блюхес/

приказ № 259 от 30.12.2022

План мероприятий по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее - обновленный ФГОС СОО) в МБОУ СОШ №62 в 2023-2024 учебном году

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования				
1.	Организация деятельности школьной рабочей группы для сопровождения введения обновлённого ФГОС СОО в ОУ	Декабрь 2022	Директор, зам. директора по НМР	Утверждён состав школьной рабочей группы для сопровождения введения обновлённого ФГОС СОО в ОУ (приказ)
2.	Организация работы методической службы школы, координирующей введение обновленного ФГОС СОО в ОУ (на уровне образовательного учреждения)	Январь 2023	Школьная рабочая группа	Составление плана-графика по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на уровне ОУ)
3.	Включение вопросов введения обновлённого ФГОС СОО, совещаний с заместителями руководителей	В течение всего периода	Директор	Составлен перечень дефицитов при введении обновленного ФГОС СОО, определены способы по их ликвидации (синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на уровне ОУ).

4.	Актуализация функций по вопросам введения обновленного ФГОС СОО, школьной рабочей группы учителей-предметников (синхронизация их деятельности в рамках ОУ)	Февраль 2023	Директор, зам. директора по НМР	Обеспечена оперативность во взаимодействии школьной рабочей группы по обеспечению перехода на обновленные ФГОС СОО в ОУ и учителей-предметников ОУ
5.	Проведение самодиагностики готовности к введению обновленного ФГОС СОО, анализ условий (материально-технических, финансовых, информационных и других) и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ СОО в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО	Февраль – Апрель 2023	Директор, зам. директора по НМР	Проведена оценка готовности к введению обновленного ФГОС СОО, выявлены дефициты. Обеспечена своевременная коррекция действий школьной управленческой команды в рамках введения обновленного ФГОС СОО
6.	Организация мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов СОО с учетом выбора профиля обучения, в части, формируемой участниками образовательных отношений и планов внеурочной деятельности	Апрель 2023, далее ежегодно	Директор, зам. директора по НМР, руководители ШМО	Обеспечен учет образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) при разработке ООП СОО с учетом требований обновленного ФГОС СОО
7.	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана для реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	До 1 сентября 2023	Директор, зам. директора по НМР, руководители ШМО, педагог-библиотекарь	Обеспечено учебно-методическое сопровождение реализации ФГОС СОО
8.	Обеспечение мониторинга использования учебников,	Сентябрь 2023	Зам. директора по НМР, руководители ШМО, педагог-библиотекарь	Оказана своевременная адресная помощь учителям-предметникам

	вошедших в федеральный перечень учебников			
II. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования				
9.	Формирование школьного плана-графика мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО	Декабрь 2022 – Январь 2023	Директор, зам. директора по НМР	Синхронизированы процессы управления введения обновленных ФГОС СОО на уровне ОУ в соответствии с федеральным, региональными планами-графиками
10.	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации (корректировка Программы наращивания материально-технических условий)	Январь – Март 2023	Директор, зам. директора по НМР, руководители ШМО, педагог-библиотекарь, программист	Разработан (скорректирован) и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленным ФГОС СОО
11.	Разработка нормативно-правовых документов образовательного учреждения, обеспечивающих переход на обновленный ФГОС СОО	Ежегодно в течение 2023-2024 годов (по мере необходимости)	Администрация школы, школьный координатор	Обеспечена нормативно-правовая база школьного уровня по введению обновленного ФГОС СОО
12.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов образовательного учреждения, обеспечивающих переход на обновленный ФГОС СОО	Ежегодно в течение 2023-2024 годов	Директор, зам. директора по НМР	Актуализирован банк данных нормативно-правовых документов образовательного учреждения, обеспечивающих переход на обновленный ФГОС СОО
13.	Разработка и утверждение на основе федеральной основной образовательной программы СОО основной образовательной программы СОО образовательной организации, в том числе рабочей	До 10.07. 2023	Директор, зам. директора по НМР, школьная рабочая группа, руководители ШМО, педагог-библиотекарь, учителя-предметники	ООП СОО приведена в соответствие требованиям ФГОС СОО, ФООП СОО, обеспечивая преемственность с ООП НОО и ООП ООО

	программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, иной учебно-методической документации в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО			
14.	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	До 01.09. 2023	Зам. директора по ВР	Создана необходимая нормативная база, обеспечивающая управленческий механизм введения обновленного ФГОС СОО
15.	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации	До 01.09. 2023	Директор	
16.	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение обновлённых ФГОС СОО	До 01.09. 2023	Зам. директора по НМР	
17.	Приведение в соответствие с требованиями обновлённых ФГОС СОО должностных инструкций работников образовательной организации	До 01.09. 2023	Зам. директора по НМР	
III. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования				
18.	Обеспечение участия руководящих и педагогических кадров школы в консультационной и методической поддержке по вопросам введения и реализации обновлённых ООП СОО	Январь – декабрь 2023	Директор, зам. директора по НМР	Своевременная адресная помощь руководящими и педагогическими работниками получена
19.	Разработка (корректировка) плана образовательного учреждения по методической работе, обеспечивающей сопровождение перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО	Январь 2023	Директор, зам. директора по НМР, школьная рабочая группа, зам. директора по УВР	Проведены заседания рабочей группы для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов с привлечением руководителя и учителей-предметников

20	Обеспечение участия руководящих и педагогических кадров образовательных учреждений в региональных научно-практических конференциях, марафонах, форумах, семинарах по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО и других образовательных событий	В течение всего периода	Директор, зам. директора по НМР, зам. директора по УВР	Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого руководителя, учителя
21.	Координация взаимодействия общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ среднего общего образования, в соответствии с обновленными ФГОС СОО	В течение всего периода	Директор, зам. директора по НМР, зам. директора по УВР	Синхронизированы способы по использованию содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов через участие в городских группах
22.	Обеспечение участия управленческих команд образовательных учреждений в инструктаже ДОО ТО, ОГБУ ДПО «ТОИПКРО» по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленного ФГОС СОО	Март-апрель-июнь 2023-	Директор, зам. директора по НМР, зам. директора по УВР	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения обновленного ФГОС СОО в ОУ
23.	Содействие в использовании учителями методических пособий по учебным предметам	Июнь – декабрь 2023	Зам. директора по НМР, зам. директора по УВР, школьная рабочая группа, руководители ШМО, педагог-библиотекарь, учителя-предметники	Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов

24.	Содействие включению в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО	Август 2023	Зам. директора по НМР, зам. директора по УВР, школьная рабочая группа, руководители ШМО, педагог-библиотекарь, учителя-предметники	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
25.	Формирование плана ВШК в условиях введения обновленного ФГОС СОО	2023 - 2025 годы	Директор, зам. директора по НМР, зам. директора по УВР	Созданы условия, обеспечивающие постоянный мониторинг образовательных результатов в соответствии с обновленным ФГОС СОО в ОУ
26.	Содействие организации системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	По отдельному плану	Зам. директора по НМР, зам. директора по УВР, школьная рабочая группа, руководители ШМО, педагог-библиотекарь, учителя-предметники	Созданы условия для повышения качества образования через участие учителей-предметников в работе городских групп
27.	Содействие организации использования учителями-предметниками Федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	Постоянно	Руководители ШМО, зам. директора по НМР, учителя-предметники	Школьники имеют возможность решать задачи с различными формулировками заданий
28.	Методическое сопровождение учителей в период перехода на обновленный ФГОС СОО, которое включает: - проведение анализа уроков, организованных в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО; - организацию взаимопосещения занятий учителями как в рамках одного методического направления, так и между методическими группами;	Сентябрь 2023, далее постоянно	Зам. директора по НМР, руководители ШМО, зам. директора по УВР, учителя-предметники	Обеспечена своевременная коррекция деятельности педагогов в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО, оказана необходимая адресная помощь через участие учителей-предметников в работе городских групп

	<ul style="list-style-type: none"> - выработка методических рекомендаций на уровне образовательного учреждения по совершенствованию используемых методов и приемов достижения образовательных результатов; - рассмотрение на педагогических советах промежуточных результатов реализации обновленного ФГОС СОО; - формирование системы наставничества для профессионального роста молодых специалистов; - контроль качества организации учителем учебно-воспитательного процесса 			
IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования				
29.	Анализ кадрового обеспечения образовательного учреждения в условиях введения обновленного ФГОС СОО	Январь - апрель 2023	Директор, зам. директора по НМР, руководители ШМО	Выявлены дефициты готовности к введению обновленного ФГОС СОО в части кадрового обеспечения
30.	Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО	Март – Апрель 2023	Директор, зам. директора по НМР, руководители ШМО	Синхронизированы процессы обучения управленческой команды школы по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО

31.	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО	Март – Август 2023	Директор, зам. директора по НМР, руководители ШМО	Синхронизированы процессы обучения педагогов школы по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО
V. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования				
32.	Информирование общественности о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО	Январь - декабрь 2023	Директор, зам. директора по НМР, программист	Обеспечено информирование общественности о ходе и значимости введения обновленного ФГОС СОО в Российской Федерации
33.	Информирование участников образовательных отношений о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО	Февраль 2023, далее постоянно	Директор, зам. директора по НМР, программист	Обеспечена доступность для всех участников образовательных отношений информации об условиях реализации обновленного ФГОС СОО в образовательных учреждениях, о возникающих при этом правах и возможностях обучающихся
34.	Размещение информации, материалов по введению и реализации обновлённых ФГОС СОО на официальном сайте школы, в социальных сетях, информационном стенде в холле ОУ	Февраль 2023, далее постоянно	Директор, зам. директора по НМР, зам. директора по УВР, программист	Обеспечено информирование родительской общественности о реализации обновлённого ФГОС СОО, создание ситуации взаимопонимания и сотрудничества
35.	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленного ФГОС СОО в ОУ	Апрель 2023, далее 1 раз в квартал	Директор, зам. директора по НМР, зам. директора по УВР, программист	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации обновленного ФГОС СОО