

Утверждаю

Директор МБОУ СОШ № 62 _____ Г.Н. Блюхес

План – график организационных мероприятий

МБОУ СОШ № 62 по созданию условий для обучения детей с ОВЗ

Направления деятельности	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственный
1. Нормативное правовое обеспечение создания безбарьерной образовательной среды для детей-инвалидов и детей с ОВЗ			
1.1. Разработка нормативных правовых актов, регламентирующих организацию инклюзивного обучения детей с ОВЗ в МБОУ СОШ № 62	Проектирование программы коррекционной работы (внесение изменений)	До 01.09.2015г.	Директор МБОУ СОШ № 62 Рабочая группа
	разработка положения о психолого-медико - педагогическом консилиуме МБОУ СОШ № 62		
	внесение изменений (дополнений) в штатное расписание (в случае необходимости)		
1.2. Разработка нормативных правовых актов, регламентирующих создание доступной среды в МБОУ СОШ № 62 для совместного обучения инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития	Издание приказа об утверждении плана мероприятий по созданию доступной среды, списка рабочей группы по реализации плана мероприятий	Приказ № 149 от 30.12.2014г.	Директор МБОУ СОШ № 62
2. Организационное обеспечение	Подготовка документации для проведения торгов на закупку оборудования и проведение ремонтных работ	Сентябрь- декабрь 2014г.	Директор МБОУ СОШ № 62 Заместитель директора по АХЧ
	Создание рабочей группы для разработки плана мероприятий, направленного на	Приказ № 149 от 30.12.2014г	Директор МБОУ СОШ № 62

	создание безбарьерной образовательной среды для детей с ОВЗ в МБОУ СОШ № 62		
	Проведение организационного совещания с членами рабочей группы	Январь 2015г.	Директор МБОУ СОШ № 62
	Проведение совещаний с педагогическими работниками по вопросам инклюзивного обучения детей с ОВЗ	Январь 2015г.	Рабочая группа
	Составление комплексного плана мероприятий по созданию в МБОУ СОШ № 62 безбарьерной образовательной среды на 2014-2015 годы	Приказ № 149 от 30.12.2014г	Рабочая группа
3.Финансово-экономическое	Составление сметы для проведения ремонтных работ	Сентябрь 2014г.	Директор МБОУ СОШ № 62 Заместитель Составление сметы директора по АХЧ
	Составление сметы для закупки специального коррекционного и реабилитационного оборудования	Сентябрь 2014г.	Директор МБОУ СОШ № 62 Заместитель Составление сметы директора по АХЧ
4.Материально-техническое обеспечение	Проведение торгов для приобретения необходимого учебного, реабилитационного и др. оборудования для организации коррекционной работы и обучения детей- инвалидов	Сентябрь 2014г.	Директор МБОУ СОШ № 62 Заместитель директора по АХЧ
	Проведение торгов для проведения ремонтных работ		

	для создания доступной для детей-инвалидов архитектурной среды		
	Проведение ремонтных работ	Сентябрь- декабрь 2014г.	
	Оснащение МБОУ СОШ № 62 для инклюзивного обучения	Постоянно	
5. Методическое обеспечение и организация обучения	Разработка плана повышения квалификации педагогических и руководящих работников	Ноябрь 2014г.	Заместитель директора по УВР
	Разработка плана методической работы (внесение изменений и дополнений в уже существующий план)	Сентябрь 2015г.	
6. Информационное сопровождение	Создание тематической страницы на сайте МБОУ СОШ № 62	Февраль 2015г.	Заместитель директора по УВР Заместитель директора по ВР Педагог-психолог
	Освещение хода реализации Программы в средствах массовой информации	По отдельному плану	
	Проведение собраний с родительской общественностью	По отдельному плану	